
   
 

  

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ SOBRE 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO DEL EXPEDIENTE EXP051/2014/19, SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

 
Por Resolución de fecha 18 de noviembre de 2014 se aprobó el expediente de referencia y la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada. 
 
Por Resolución de fecha 6 de abril de 2015 se resuelve adjudicar el procedimiento a la empresa 
TRANSPORTES Y MUDANZAS POLI, S. L, por los precios ofertados en su oferta de fecha 5 de 
diciembre de 2014. El contrato se formalizó el 23 de abril de 2015, siendo el plazo de prestación de 
servicio de dos años desde la firma del contrato, pudiendo ser prorrogado por dos años más, con 
acuerdo expreso de ambas partes sin que la duración total del mismo, incluidas las prórrogas, pueda 
exceder de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
Por Resolución de fecha 17 de abril de 2017, se resuelve la primera prórroga en los mismos términos 
que los fijados en el contrato inicial, y con un periodo de ejecución del 23 de abril de 2017 a 22 de abril 
de 2018. 
 
Por Resolución de fecha 16 de abril de 2018, se resuelve la segunda y última prórroga en los mismos 
términos que los fijados en el contrato inicial, y con un periodo de ejecución del 23 de abril de 2018 a 
22 de abril de 2019. 
 
El contrato se viene ejecutando a conformidad, estableciendo el pliego un límite máximo de gasto de 
80.000 euros, IVA incluido, para los dos años de contrato, según el apartado B de su Cuadro Resumen, 
que establece que “El máximo autorizado para el total del contrato es de 80.000,00 euros”. 
 
Restando aún aproximadamente dos meses para la finalización del contrato, y siendo su objeto la 
prestación de un servicio de interés general para la Universidad, por su alcance y necesidad para el 
funcionamiento ordinario de todas las actividades administrativas y académicas, con fecha 12 de febrero 
de 2019 la Jefa del Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio de la Universidad de 
Cádiz propone su modificación en los términos que se recogen en el pliego, según apartado G del 
Cuadro Resumen de Características, hasta el máximo del 20 por ciento del límite autorizado para la 
totalidad de este, lo que implicaría un aumento del gasto en 16.000 euros,  y  estableciendo el nuevo 
límite global en 96.000 euros. 
 
Dicho importe modificado se propone en base al incremento que las actividades atendidas por el 
Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio han sufrido desde la convocatoria del 
mismo, y estando previstos además diversos movimientos extraordinarios de oficinas entre edificios del 
Campus de Cádiz, así como las necesidades de desalojo o traslado de enseres para despejar espacios que 
serán objeto de obras próximas a iniciarse. 
 
Por todo lo anterior, con fecha 12 de febrero de 2019, se ha firmado el correspondiente Acuerdo de 
inicio de modificación del contrato del epígrafe. 
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Que a la vista del Informe del Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio de fecha 
12 de febrero de 2019, la propuesta de modificación de contrato para dicho expediente, se justifica en 
base a los siguientes motivos:  
 
El presente contrato solo podrá ser modificado por razón de interés público, teniendo presente, en 
primer lugar, lo contemplado en el TRLCSP, en su artículo 105.2:“La modificación del contrato no podrá 
realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato 
a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar 
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.” 
 
La modificación propuesta se fundamenta en las condiciones contempladas en el artículo 106 del 
TRLCSP, Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se 
haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones 
en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de 
seguirse para ello. 
 
En este sentido, la modificación propuesta se encuentra dentro de los límites contemplados en el 
apartado G del Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigen el contrato “La Universidad de Cádiz podrá modificar el importe global del contrato hasta un máximo del 
20 por ciento del límite autorizado para la totalidad de éste, sin que el contratista adquiera el derecho a indemnización de 
ningún tipo, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por razón del interés 
público”, y supone un incremento del 20 % sobre el contrato inicial, respetando el límite establecido en 
dicho supuesto. 
 
Que existe crédito adecuado y suficiente para atender la modificación propuesta asignado a la partida 
presupuestaria 20GCGC0000 000A 223, que financia el presente contrato. 
 
En aplicación del artículo 99.3 del TRLCSP, una vez autorizada la modificación propuesta, implicaría el 
correspondiente reajuste de garantía por el contratista, por un importe de 661,16 € equivalente al 5% 
del importe de la modificación IVA excluido, a fin de que se mantenga la correspondiente proporción 
con el importe total del contrato, y que el adjudicatario deberá acreditar con carácter previo a la 
formalización. 
 
Que el contratista ha prestado su conformidad para la modificación del incremento del contrato, por lo 
que el trámite de audiencia se da por cumplido. 
 
Que una vez entrada en vigor la modificación del contrato de referencia, supone un incremento de 
16.000 euros IVA incluido, sobre el límite máximo de gasto del contrato inicial, siendo el nuevo límite 
global del contrato modificado de 96.000 euros IVA incluido y se estipula el inicio de los efectos de la 
presente modificación a partir de la formalización del contrato hasta el 22 de abril de 2019, fecha de 
finalización de la segunda y última prórroga del citado contrato.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y dado 
que concurren las condiciones previstas en el art. 106 del TRLCSP y previo informe favorable  del  
Gabinete  Jurídico  de  fecha 8 de marzo de 2019,  y  de  conformidad  con  las facultades que la Ley 
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Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de Cádiz me 
atribuyen en materia de contratación, 

 

HE RESUELTO 

 
1º) Aprobar la modificación del vigente contrato para el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
MOBILIARIO Y ENSERES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (EXPEDIENTE  
EXP051/2014/19), fundamentado en base al incremento que las actividades atendidas por el Servicio 
de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio han sufrido desde la convocatoria del mismo, y 
estando previstos además diversos movimientos extraordinarios de oficinas entre edificios del Campus 
de Cádiz, así como las necesidades de desalojo o traslado de enseres para despejar espacios que serán 
objeto de obras próximas a iniciarse, produciéndose un incremento en el precio de 16.000 euros, IVA 
incluido, sobre el límite máximo de gasto autorizado en el contrato inicial, siendo el importe total del 
contrato modificado de 96.000 € anual, IVA incluido, iniciándose los efectos de la presente 
modificación a partir de la formalización del contrato hasta el 22 de abril de 2019, fecha de finalización 
de la segunda y última prórroga del citado contrato. 
 
2º) Aprobar el reajuste de la garantía, por un importe de 661,16 €, equivalente al 5% del importe de la 
modificación, excluido IVA, a fin de que se mantenga la correspondiente proporción con el importe 
total del contrato, y que el adjudicatario deberá acreditar con carácter previo a la formalización. 
 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
notificación de la misma de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la 
dictó en el plazo de un mes, sin que en, este último caso, pueda interponerse recurso contencioso-administrativo hasta su 
resolución expresa o presunta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

Cádiz, en el día de la fecha 
 

EL RECTOR, por delegación de competencia, 
(Resolución de 20/04/2015, BOUCA. núm.184 de 30/04/2015) 

EL GERENTE 
Fdo. Alberto Tejero Navarro 
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