

## DOCUMENTO BASE DE ESTIMACIÓN DE PLAZOS ENTREGA DE LOS TRABAJOS

### Actuaciones

#### **Ampliación Reforma de la EPSA.**

##### Trabajos previos.

Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas.

Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras.

Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios.

Informe revisión de la memoria necesidades Servicios.

##### Asesoría para la Adjudicación de contratos.

Asesoría pliego Contratación Coordinación Seguridad Salud.

Asesoría pliego Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución.

Valoración ofertas Contratación Coordinación Seguridad Salud.

Valoración ofertas Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución.

##### Control y ejecución de los contratos.

Informe de seguimiento de los contratos.

Informe justificativo de revisión del proyecto.

##### Gestión administrativa documental.

Informe coordinación de acometidas con el Ayuntamiento

Informe justificativo Recomendaciones de Obras y Proyectos.

Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras.

Legalización de las instalaciones.

#### **Equipamiento Salón de actos.**

##### Trabajos previos.

Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas.

Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras.

Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios.

Informe revisión de la memoria necesidades Servicios.

##### Control y ejecución de los contratos.

Informe de seguimiento de los contratos.

Informe justificativo de revisión del equipamiento.

##### Gestión administrativa documental.

Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras.

Legalización de las instalaciones.

#### **Nueva Biblioteca Campus Bahía de Algeciras.**

##### Trabajos previos.

Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas.

**Nº**

**Días Total**

215

15,00

85,00

75,00

40,00

50

15,00

20

15

230

15

Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras.	
Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios.	
Informe revisión de la memoria necesidades Servicios.	
<u>Asesoría para la Adjudicación de contratos.</u>	<u>100</u>
Asesoría pliego Contratación Coordinación Seguridad Salud.	
Asesoría pliego Contratación Estudio Arqueológico.	
Asesoría pliego Contratación Estudio Geotécnico.	
Valoración ofertas Contratación Coordinación Seguridad Salud.	
Valoración ofertas Contratación Estudio Arqueológico.	
Valoración ofertas Contratación Estudio Geotécnico.	
Valoración ofertas Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución.	
<u>Control y ejecución de los contratos.</u>	<u>75</u>
Informe de seguimiento de los contratos.	
Informe justificativo de revisión del proyecto.	
<u>Gestión administrativa documental.</u>	<u>40</u>
Informe coordinación de acometidas con el Ayuntamiento	
Informe justificativo Recomendaciones de Obras y Proyectos.	
Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras.	
Legalización de las instalaciones.	
<b>Reforma Facultad Enfermería.</b>	<b>160</b>
<u>Trabajos previos.</u>	<u>15</u>
Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas.	
Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras.	
Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios.	
Informe revisión de la memoria necesidades Servicios.	
<u>Asesoría para la Adjudicación de contratos.</u>	<u>65</u>
Asesoría pliego Contratación Coordinación Seguridad Salud.	
Asesoría pliego Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución.	
Valoración ofertas Contratación Coordinación Seguridad Salud.	
Valoración ofertas Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución.	
<u>Control y ejecución de los contratos.</u>	<u>40</u>
Informe de seguimiento de los contratos.	
Informe justificativo de revisión del proyecto.	
<u>Gestión administrativa documental.</u>	<u>40</u>
Informe coordinación de acometidas con el Ayuntamiento	
Informe justificativo Recomendaciones de Obras y Proyectos.	

Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras.  
Legalización de las instalaciones.