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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE OBRA CON APORTACION DE PROYECTO, MODELO TIPO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

L. CLAUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. ]

1- DEFINICION DEL OBJETO DE CONTRATO Y_REGIMEN_ JURIDICO. FORMA DE
ADJUDICACION, )

2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS,

3.- EXISTENCA DE CREDITO.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

5.- PERFIL DE CONTRATANTE.

ILADJUDICACION DEL CONTRATO. . )
6.- PROCEDIMIENTO. MESA DE CONTRATACION. ADJUDICACION.

6.1- MODALIDAD CONTRACTUAL:

6.2.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

6.3-_RECEPCION, CALIFICACION DE 1A DOCUMENTACION Y SELECCION DE
PARTICIPANTES.

6.4- NEGOJACION Y VALORACION DE PROPOSICIONES

6.5- ADJUDICACION DEL QONTRATO.
7- PERFEQION Y FORMALIZACION DEL QONTRATO.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO.

8. PLAZO DE EJECUCION
9. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

10. INICTACION DE LAS OBRAS

11. PROGRAMA DE TRABAJO

12. INSPECCION, DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO
13. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUJON DE OBRAS

14. CUMPLIMIENTOQ DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

15. ABONOS

16. ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

17. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

18. RESOLUCION DEL QONTRATQ DE OBRAS

19. RECEPCION DE LAS OBRAS

20. CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

22. GASTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS PROCEDENTES.
24.- PARTICULARIDADES EN CASO DE TRAMITACION DE URGENCIA.

IV.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS.
1. CLAUSULAS GENERALES DEL CONTRATO,

1- DEFINICIQN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO. FORMA DE
ADJUDICACION.

1.1- El presente contrato tiene por objeto la elaboracién del proyecto y ejecucién de las obras cuya denominacién
se especifica en el apartado A) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, por concurrir alguno de los supuestos
establecidos en las letras a) y/o b) del articulo 108, asi como en los articulos 154 6 155 de la Ley 30/2007 de 30
de octubre, de Contratos del Sector Piblico (en adelante LCSP).
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1.2.- El presente contrato es de caracter administrativo. La contratacién se adjudicard por procedimiento
negociado con publicidad, rigiéndose por lo establecido en este Pliego en el que se incluyen los pactos y
condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumiran el érgano de contratacién, ofertantes y
adjudicatarios, y para lo no previsto en €l sera de aplicacién la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Piblico (en adelante LCSP), y demés normativa de aplicacion.

1.3.- El presente Pliego, que incluye el Cuadro Resumen de Caracteristicas, el anteproyecto o documento similar y
en aquellos casos justificados por convenir al interés piblico, las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse,
asi como, el proyecto presentado por el contratista una vez haya sido objeto de supervisién, aprobacién y
replanteo, revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualesquiera de los
documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en el que se contienen
los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario.

Asimismo se estara a lo establecido por las normas de Derecho Comunitario que le sean de aplicacién.

1.4~ El desconocimiento del contrato, en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole promulgadas por la Universidad de Cadiz
que puedan tener aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximiri al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y RE VISION DE PRECIOS.

2.1.- El importe maximo que el futuro contrato puede alcanzar, la especificacién de lo que se entiende incluido en
el mismo y su financiacién corresponderd a la Universidad de Cadiz con cargo al concepto presupuestario y
anualidades, incluida la partida de VA, que se expresara de forma independiente, y demds tributos y gastos que
sean de aplicacion, es el que figura en el apartado B) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y su financiacién
correspondera a la Universidad de Cadiz con cargo al concepto presupuestario y anualidades que figuran en el
mismo apartado.

Elimporte del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las
obras serin los del Proyecto que se supervise, apruebe y replantee, los cuales llevaran incluidos todos los
gastos derivados del contrato que se detallan en el presente Pliego y los que sean de aplicacién, segin la
legislacion vigente.

A todos los efectos, se entenderd que las ofertas presentadas comprenden no sélo el precio del
contrato, sino también el IVA y cuantos tributos sean de aplicacién.

La Universidad abonara las cantidades de obras realmente ejecutadas, teniendo cada unidad como limite
maximo para su abono la medicién del proyecto presentado por el adjudicatario.

Los posibles errores del proyecto, tanto aritméticos como de medicién en las unidades de obra,
deberan ser subsanados por el adjudicatario de su cuenta y riesgo, no dando lugar por tal razén a incremento
en el precio total del contrato.

2.2- El sistema de determinacién del precio aplicable a este contrato se detalla en el apartado ]} del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, que podra estar referido a componentes de la prestacién, unidades de ejecucién o
unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposicién, o
resultar de la aplicacién de honorarios por tarifas o de una combinacién de varias de estas modalidades.
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Se consideraran incluidos en los costes indirectos , por tanto, en los precios de las unidades de obra del
Proyecto y en consecuencia del contrato, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarin comprendidos en dichos gastos, entre
otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y obras accesorias de todo
tipo que se precisen para la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren comprendldas en las umdades de
obras o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de sumlmstro 0 aprovisionamiento, asi como los
gastos que conlleve la realizacién de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que fueran
necesarios para la consecucién de las mismas.

2.3.- En el apartado J del Cuadro Resumen de Caracteristicas se establecera la procedencia en cuanto a revisién
de precios. Los precios de contratacién de las obras podran ser objeto de revision cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20 por ciento de su importe yhaya transcurrido un afio desde su adjudicacién (de tal modo que ni
el porcentaje del 20 por ciento ni el primer afio de e]ecuc1on contando desde dicha adjudicacién, pueden ser
objeto de revisién), de acuerdo a la aplicacién, como maximo, del 85% del incremento del indice de precios al
consumo, o alternativamente con la férmula o indice que se detalla en dicho apartado. No obstante, mediante
resolucién motivada, el érgano de contratacién podré establecer las causas de su improcedencia.

Enlos supuestos que proceda, el licitador podra ofertar una revisién inferior, o renunciar a dicha revisién
en su oferta, lo que sera valorado como uno de los criterios de adjudicacién del procedimiento en el apartado K)
del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el supuesto de que los prec1os no se consideren revisables, esta circunstancia no se modificari por la
prorroga del plazo durante la ejecucién del contrato siempre que ésta no este motivada por causa imputable a la
Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta econémica
realizada por el licitador.

2.4.- En el apartado ]) del Cuadro Resumen se podran incluir cliusulas de variacién de precios en funcién del
cumplimiento de determmados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo establecido en el
articulo 75.4 de la LCSP.

2.5- Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda distinta al euro, habra de
expresarse el importe maximo de aquélla y la clase de divisa de que se trate, ademas de una estimacién en euros
del importe total del contrato.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- Se hace constar expresamente que existe crédito suficiente para atender las obligaciones econémicas que
se deriven para la Universidad de Cadiz del cumplimiento de este contrato.

No se procedera a la fiscalizacion y aprobacién del gasto, asi como a la adquisicién del compromiso generado
por el mismo, hasta la aprobacién del proyecto por la oficina de supervisién.

3.2.- Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciacién de la ejecucion, la adjudicacién se
entendera condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obhgac10nes dertvadas
del contrato en el ejercicio correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 94.2 de la LCSP,
conslgnandose en este supuesto en el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas que existe normalmente
crédito o esta previsto su existencia en el Presupuesto de la Universidad de Cadiz.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1- Estan facultados para contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica y no se
hallen comprendidos en algunas de las circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP, conforme a lo
establecido en el presente Pliego.

4.2- Los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

4.3.- En el caso de contratos de obras cuya ejecucion se encuentre dentro de los supuestos establecidos en el
articulo 54 de la LCSP, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado en la
categoria, grupo y subgrupos en su caso, indicados en el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién profesional, la clasificacién en el
grupo corresponchente a esa espec1ahzac10n en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la eJecuc1on de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacién v,
en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda
del 50 % del precio del contrato.

La clasificacion serd exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido
requerida al cedente.

4.4 Para las empresas no comunitarias y comunitarias, se estara a lo dispuesto en los articulos 44 y 47 de la
LCSP, respectivamente. En el caso de exigencia de clasificacién, no sera exigible la clasificacién a los empresarios
1o espafioles de Estados miembros de de la Unién Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados
en una union, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

4.5.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del rmsmo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantfa significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

La duracién de la unién temporal de empresarios ser coincidente con la del contrato hasta su extincion.

4.6- No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante Unién Temporal de
Empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.7- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

5.- PERFIL DE CONTRATANTE.
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En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicard el anuncio, la adjudicacién provisional

del contrato, asi como cualquier otro dato e informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pigina web del érgano de
contratacion, indicada en el en el apartado V del Cuadro Resumen de Caracteristicas del presente pliego, o a
través de las Plataformas de Contratacién previstas en el art. 309 de la LCSP.

I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO
6.- PROCEDIMIENTO. ME SA DE CONTRATACION. ADJUDICACION.

6.1- MODALIDAD CONTRACTUAL:

El contrato se adjudicard mediante el procedimiento negociado con publicidad, de acuerdo con los
supuestos contemplados en los articulos 108 y 154 6 155 de la LCSP.

La participacion a este procedimiento, conforme a lo establecido en los articulos 147 a 150 de la LCSP,
se articulara en las siguientes fases:

1.- Seleccion de candidatos: el 6rgano de contratacién publicara el anuncio preceptlvo en el perfil de
contratante, abriendo el plazo de presentacién de solicitudes de participacién al procedmnento Los
criterios o normas Ob]cthOS con axreglo a los cuales se seleccionar a los candidatos, asi como el niimero
minimo y, en su caso, el nimero maximo de aquellos a los que se invitard a presentar proposiciones se
indicaran en el anuncio de licitacién.

2.- Emisién de invitaciones al procedimiento: El érgano de contratacién, una vez comprobada la
personahdad y solvencia de los solicitantes, seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los
que invitard, simultdneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo que se asi se
indique en la invitacién.

Los licitadores podran ofrecer mejoras a las prescripciones contenidas en los Pliegos por considerar que
pueden convenir al objeto del contrato, asi como alternativas o variantes, si asi se prevé en el apartado R) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

El caracter de la tramitacién del procedimiento vendr indicado en el apartado I) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

6.2.- PRESENTACION DE_PROPOSICIONES.

6.2.1- Lugary forma de presentacién de las proposiciones:

a) Dentro del plazo sefialado en el perfil de contratante de la Universidad de Cidiz y/o la mvitacién al
procedimiento, las proposiciones o las solicitudes de participacién, en su caso, se presentara en sobre cerrado y
firmado por el licitador o persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o razén social de la
empresa, sefialandolo con la letra A con la documentacién que se relaciona en la clausula 6.2.2. de este Pliego,

considerandose como oficina receptora a estos efectos la Unidad de Apoyo a Contrataciones, Rectorado,
C/ Ancha, 10, 11001 Cidiz.

El resto de documentacion correspondiente al sobre B debera ser aportada sélo por las empresas

seleccionadas por el érgano de contratacién, de entre todas las solicitudes presentadas, dentro del plazo
concedido al efecto en la invitacién que se emitird finalizada la correspondiente fase de seleccién.
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Por parte de la oficina receptora, se emitird recibo al presentador, en el que contar el nombre del
licitador, la denominacién del objeto del contrato yel dia y hora de la presentacién.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

La documentacién podra presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha encuademacién pueda ser
facilmente desmontable.

Asimismo seran admisibles las ofertas que se remitan por correo o mensajeria, dentro del plazo de
admision sefialado en el anuncio de licitacién. En tal caso el ofertante vendra obligado a justificar la fecha de
imposicic')n del envio y anunciar al érgano de contratacién, la remisién de la oferta mediante fax (adju.ntando
copia del resguardo de correos o mensa]ena) télex, telegrama o correo electrdnico remitido a la siguiente
dJrecc1on contrataciones@ uca.es; en el mismo dia. En el caso de envio del anuncio por correo electrénico sélo
sera valido si existe constancia de la transmisién y recepcién, de sus fechas y del contenido fntegro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Por el Servicio de Gestién
Econémica, Contrataciones y Patrimonio de la Universidad de Cidiz, se procederi a la obtencién de copia
Impresa y su registro que se incorporara al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser4 admitida la proposicién, si es recibida por el Organo de
Contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcu.mdo, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta no sera
admitida en ning{in caso.

b) La presentacion de la oferta, comporta por parte del licitador, la aceptacién incondicional de las Clausulas de
este Pliego, sin salvedad alguna.

¢) Las ofertas se formularin de forma oficial en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna
documentacion en otro idioma o lengua sin la correspondiente traduccién, la Universidad de Cadiz se reserva la
facultad de no considerar dicha documentacién.

d) En cada sobre figu.rara externamente el nombre del lictador y el titulo del contrato e incluird la
documentacién que a continuacién se indica. Cuantos documentos sean presentados en la presente contratacion,
habran de ser onginales o copias auténticas o autenticadas o compulsadas por la Universidad de Cadiz o por
cualquier otra Administracién Publica, a excepcién de aquellos que acrediten la const1tuc1on de la garantia que
debera ser, en todo caso original o acreditacién notarial ongmal, en caso de constitucion segin el RD 45/2007 de
19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organizacién y régimen del Notariado, a no ser que se
prevea la p031b1hdad de su acreditacion mediante medios electrénicos, informaticos o teleméticos, si asi se prevé
en el Cuadro Resumen de Caracteristicas.

6.2.2. SOBRE A: TITULO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

a) Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia creado por el Decreto 189/1997 de 22 julio, dependiente de la Consejerfa de Econorma y Hacienda,
podran sustituir la documentacién acreditativa de la personalidad v capacidad de obrar, asi como, en su caso de
estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por la correspondiente certificacién del
Registro y declaracién expresa emitida por el ofertante de que no se han modificado los datos que obran en el
mismo.

En el caso de que los licitadores hayan presentado la documentacién referida en los puntos 6.2.2.b.1 a
6.2.2.b.5 en procedimientos anteriormente celebrados en la Universidad de Cadiz, quedaran eximidos de la
presentacién de los mencionados documentos, poniéndolo en conocimiento del SERVICIO DE GESTION
ECONOMICA, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO de la Universidad de Cidiz, mediante solicitud
escrita y expresa, el cual, comprobada la veracidad de lo sefialado una vez revisado el archivo de contratos de la
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Universidad, expedira un certificado que recoja la existencia de la misma. El ofertante deberd realizar declaracién
expresa de que no se han modificado los datos que obran en el Servicio de la Universidad de Cadiz mencionado.

La documentacién administrativa estard constituida por los documentos que se relacionan a
continuacion:

b) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad del empresario:

b.1) Sise trata de licitador individual, sera obligatorio la presentacién de copia compulsada notarialmente, por la
Universidad de Cadiz o por otra Administracién Piblica, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su

caso, le sustituya reglamentariamente.

b.2) Sila empresa fuera persona juridica, su personahdad se acreditard mediante la presentamon de la escritura de
constitucion o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizar mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

b.3) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarin copia compulsada notarial, por
la Universidad de Cadiz o por otra Administracién Piblica, de su Documento Nacional de Identidad, asi como
documentacién acreditativa de la representacién bastanteada por el SERVICIO JURIDICO DE LA
UNIVERSIDAD. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

b.4) Las empresas extranjeras que pretendan tomar parte en la presente contratacién deberan reunir los siguientes
requisitos:

b.4.a) Capacidad de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea.
Tendran capacidad para contratar con el sector piblico, en todo caso, las empresas no espafiolas de

Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.

Cuando la leglslamon del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el trabajo de que se
trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditard mediante la inscripcién en
los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto
1098/2001 de 12 octubre o norma que lo sustituya.

b.4.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
pamc1pac10n de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién
Pdblica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Adems sera necesario que las empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

b.4.c) Las empresas extranjeras que contraten con la Universidad de Cadiz presentaran la documentacién

traducida de forma oficial al castellano.

b.4.d) La empresa, en su proposicion, hara declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

b4.e) Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién
Europea sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes
organos de contratacion en relacién con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se
refieren las Jetras @) a ¢) y e del apartado 1 del articulo 49 de la LCSP y la posesién de las condiciones de
capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 43 de la LCSP 1y las de solvencia a
que se refieren las letras b y ¢ del articulo 64 de la LCSP, las letras ), b), €) g) y h) del articulo 65 de la
LCSP, el articulo 66 de la LCSP, y las letras 3) yc)ai) del amculo 67. de la LCSP. Igual valor presuntivo
surtiran las certificaciones ermndas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacién
expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere este apartado deberin indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida. Estas menciones debern también incluirse en los certificados que expidan los
Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas a efectos de la contratacién en el ambito de la
Unién Europea.

b.5) La Universidad de Cadiz podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura piiblica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios quedan obligados solidariamente ante la Universidad y deberAn nombrar un
representante o apoderado {ico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su
-
extincidn.

Para que en la fase previaa la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Universidad de Cadiz,
sera necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias
de los que la constltuyan, la participacion de cada uno de ellos Y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios, asi como la designacién de la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos frente a la Administracién.

La documentacion administrativa debera ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

Sélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal de empresas, deberan acreditar
éstas Ja formalizacién de la misma en escritura piblica de conformidad con lo establecido en el articulo 48.1 de la
LCSP.

b.6) Declaracion responsable de no estar incursa en prohibicién de contratar, conforme al articulo 49 de la LCSP.
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Esta declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social nnpuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito se exigira antes de la adjudicacién
definitiva al que haya resultado adjudicatario provisional del contrato.

b.7) Declaracion responsable de no formar parte de los érganos de gobierno o administracién de la empresa
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administracién de la Junta de Andalucfa y de Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos
y otros Cargos Pablicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no

ostenta participacién superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada
Ley.

La misma se acreditara conforme al modelo establecido en el Anexo 111, y debera ser firmada en todo
caso por el organo de direccién o representacién competente de la empresa, administrador/a tnico/a,
administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el caso de
Consejo de Administracion.

b.8) El licitador también aportara declaracién responsable de no haber participado en la elaboracién de las
prescripciones técnicas del contrato al que se licita, de acuerdo con los términos del articulo 45.1 de la LCSP
segiin modelo Anexo IV al presente pliego.

b.9) Empresas extranjeras: en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Esparia, aportaran declaracion
de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

b.10) Trabajadores con discapacidad y promocién de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacién fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de
trabajos radicados en Andalucia un niimero no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por
tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero (BOE de 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo
establecido en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocién de la
igualdad de género en Andalucia, podrin presentar documentacién acreditativa de tener la marca de
excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las
condiciones que reglamentariamente se establezcan.

¢) Documentacion relativa a la solvencia econdmica, financiera y técnica.

Documentacion relativa a la solvencia econémica, financiera y técnica. La solvencia econdmica,

financiera y técnica, se acreditard por los medios indicados en el apartado H) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

Aquellos empresarios que hayan sido clasificados para la celebracién de contratos del mismo tipo
que el convocado y para cuya celebracién no se exijja clasificacién, podran acreditar su solvencia mediante la
acreditacién de estar en posesion de dicha clasificacién.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone
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efectivamente de esos medios, debiendo debera aportarse certificado emitido por el 6rgano de direccién de la
empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el organo de contratacion, la Universidad
;L , L o : :
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo
que se comprometié con la empresa contratista. En este sentido, la presentacién del certificado debera
contener la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Codigo Civil por la empresa
que preste su solvencia.

Cuando por razén de la cuantia fuera exigible clasificaciéon administrativa seglin se indique en el
apartado H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, la acreditacién se produciri mediante certificado de
clasificacion (expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Ministerio de Economia y
Hacienda, por la Comunidad Auténoma Andaluza o por otra Comunidad Autdénoma, siempre que, en este
{ltimo caso, se hayan practicado la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que corresponda) o testimonio notarial del mismo, acompafiado de una declaracién jurada de su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento debera justificar que la
empresa esta clasificada en los grupos y subgrupos que se especifican en el apart artado H) del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

En los casos de Uniones Temporales de Empresas, se exigira que todas las empresas que concurran
en union temporal estén clasificadas como contratistas de obras, excepto cuando concurran, en la unién,
empresarios nacionales, extranjeros de Estados no comunitarios y o extranjeros de Estados comunitarios, en
cuyo caso, los dos primeros deberan acreditar su clasificacién vy, los tltimos, en defecto de ésta, su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional (articulo 48.4 de la LCSP). La clasificacién de las Uniones
Temporales de Empresa se determinara mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los
asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones y de acuerdo con el régimen de acumulacion de las
clasificaciones en las uniones temporales de empresas establecido en el articulo 52 del RD 1098/2001, por el
que se aprueba e] Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En caso de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea, los certificados de
clasificacién o documentos similares que acrediten la i mscnpcmn en listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidas por estos paises sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en
ellas frente a los diferentes 6rganos de contratacién en relacién con la posesién de las condiciones de
capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas y las de solvencia, en los términos establecidos en la
LCSP. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas
europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislaciéon del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la certificacién, asi como la clasificacién
obtenida. Estas menciones deberan también incluirse en los certificados que expidan los Registros Oficiales
de Licitadores y Empresas Clasificadas a efectos de la contratacién en el ambito de la Unién Europea.

6.2.3. SOBRE B. TITULO: DOCUMENTACION TECNICO-ECONOMICA.

a) Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantla provisional por alguna de
las modahdades sefialadas en el articulo 84.1 de la LCSP. La emgenma de garantia provisional sera potestativa
para el érgano de contratacién, debiendo aportarse cuando asi se establezca en el apartado F) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimicntos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autonzados para operar en Esparia,
debera aportarse el documento original.
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Si se constituyera Ja garantia mediante seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo, debera aportarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo
del poder efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en las Cajas Provinciales de Depésitos,
establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejeria competente en materia de Economfa y Hactenda.

Si se constituyen en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacién de
los valores anotados.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 86 de
la LCSP, deberan aportar certificacién expedida por la Caja de Depésitos comprensiva de la existencia de la
garantia global y de la suficiencia de la misma.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes, 51empre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Coopemtivas Andaluzas, las
sociedades cooperativas andaluzas que participen en los procedimientos de contratacién o contraten
efectivamente con las Administraciones Piblicas radicadas en Andalucta, sélo tendrin que aportar el veinticinco
por ciento de las garantias que hubieren de constituir.

La garantla provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantfa respondera
también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 6.5.7.

Si algin licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion provisional, o s el
adjudicatario no constituye la garantla definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el
contrato, se procedera a la ejecucién de la garantia prov1510nal.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacién a la solicitud
de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su
proposicion adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracién de retirada
injustificada de la proposicion.

b) A efectos de valoracion de los criterios de adjudicacién se aportara la documentacién que se relaciona a
continuacion. La misma debera entregarse en papel y en soporte digital, en formato PDF (Portable Document
Format: ISO 32000). En caso de discrepancia entre ambos formatos, prevalecera el contenido de la proposicién
presentada en papel:

b.1) Propuesta de Proyecto de Ejecucién en la que se fijaran las mejoras de calidades, en forma de cuadro
comparativo segiin las caracteristicas que se contienen en el anteproyecto o documento similar o en su caso, las
bases técnicas que se acompaiia, con cuantas aclaraciones a la memoria de calidades se consideren necesarias. A
tal efecto se aportara:
- Documentacion original o copia compulsada notarial o administrativamente que acredite
fehacientemente que el técnico cualificado que redactara el Proyecto de Ejecucién, en caso
de adjudicacion, esté colegiado.
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- Curriculum vitae del técnico cualificado que redactara el Proyecto de Ejecucién, todo ello
ajustado al modelo que figura como Anexo VIII.

- Propuesta de soluciones técnicas y constructivas que desarrollaran el Proyecto Basico.

- Estudio Geoteécnico para la viabilidad de la cimentacién que se proponga, si asi se exige en
el documento técnico que rige el presente contrato.

b.2) Compromiso de establecer y mantener, durante el penodo de vigencia del contrato, una oficina ubicada
en la Comunidad Auténoma de Andalucm, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes
bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, el Libro de
Ordenes, el Libro de Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, yel
Plan de Seguridad y Salud.

b.3) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de control de calidad que se contrate por el mismo con
una empresa de control, debera ser obligatoriamente con empresa acreditada conforme a la normativa
vigente, estando cuz.ntlflcado en el presupuesto del proyecto por un importe no inferior al 1% exigido en la
normativa. Debera indicar tipo de ensayos a efectuar, niimero e importe de cada uno e importe total de los
mismos.

b.4) Programa de Trabajo de las obras que asegure su ejecucion en los plazos que se indican en el presente
Pliego, describiendo las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de barras obtenido a partir de un
estudios de tiempos-actividades, que igualmente debe adjuntarse, incorporando la incidencia estimada de
posibles condiciones meteorolégicas adversas, excluidas situaciones anormales y catastréficas, con el
establecimiento de los plazos parciales, seglin desglose de capftulos.

b.5) Relacion de equipos, maquinarias y medios personales y auxiliares, por cada capitulo o parte de la obra
que la empresa se compromete a poner a dlsp051c1on de las obras, que suponga una meJora, respecto a los
minimos exigidos en el pliego de prescnpmones técnicas particulares, para la ejecucién de los distintos
trabajos, indicandose sus caracteristicas, niimero, dias de puesta a disposicién y sus rendimientos medios
semanales. Dicha relacién incluird la mano de obra indirecta y el personal técnico a adscribir a los otros.

Se especificaran, asimismo, las maquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares de la relacién
anterior que sean de su propiedad.

b.6) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se compromete a llevar a cabo durante la ejecucién de la
obra en los supuestos en que la Universidad de Cadiz asi lo establezca en el apartado N) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, donde se fijaran, en su caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

b.7) Relacién de medios y elementos de Seguridad y Salud en el trabajo que el contratista se compromete, a su
costa, a poner a d15pos1c1on de la obra y que supongan una mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en
relacion con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y Salud o con lo estipulado por
la normativa vigente sobre la materia, indicindose el nimero y caracteristicas de dichos medios y su
comparacién con los exigibles obligatoriamente,

b.8) El licitador especificar las partes de trabajo que serdn objeto en su caso, de subcontratacién, indicando
el porcentaje que representard la subcontratacién en relacién con el presupuesto total ofertado.

As1 mismo, incluira la relacién de las empresas o empresarios con los que el licitador se compromete
a subcontratar detallando las caracteristicas técnicas de aquéllos.

12
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b.9) Oferta de indice de revisién de precios sobre el maximo aplicable establecido en el apartado ]) si procede, o

férmula propuesta, si ast se indica en el mismo apartado.

b.10) En su caso, autorizacion para ajustar las anualidades previstas inicialmente al desarrollo real de los trabajos
(Anexo X).

b.11) La Universidad de Cidiz podra tomar en consideracién las variantes o mejoras que ofrezcan los
licitadores en sus proposiciones tanto en los elementos como en las condiciones. La prec1510n sobre qué
requisitos, limites, modalidades, elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentacién de variantes
o alternativas se reflejara en el apartado R) del Cuadro Resumen de Caracteristicas. En este caso se incluir en
este sobre toda la documentacion técnica necesaria y descriptiva de las variantes.

b.12) Mantenimiento del inmueble.

En su caso, el licitador podra aportar documento, segin anexo IX-A, por el que se compromete al
mantenimiento del inmueble por si o mediante empresa especializada, aportando el compromiso de
formalizar a su costa un contrato de mantenimiento integral del inmueble. El citado mantenimiento se
ajustard a las condiciones técnicas que se indican en el anexo IX-B del presente pliego.

El licitador indicara expresamente el plazo por el que oferta el contrato de mantenimiento, el cual
tendrd la duracién minima fijada en el citado anexo IX-B.

b.13) Proposicion econdmica con arreglo al modelo que figura como Anexo a este Pliego, debidamente firmada

y fechada.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicién, en la cual se reflejaran ademés los
importes de las posibles variantes, si éstas hubieran sido permitidas expresamente en el Cuadro Resumen de
Caracteristicas. Tampoco podrd suscribirse ninguna propuesta en agrupacién temporal si lo ha hecho

individualmente.

En el caso de que el presupuesto del procedimiento esté desglosado por lotes, los licitadores podran
optar por ofertar a la totalidad de los lotes 0 a un nimero determinado de ellos, pero en cualquier caso ofertaran
la totalidad de los articulos y cantidades previstos en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado
por precios unitarios, y por el importe total de cada lote ofertado.

En la oferta econormca se entendera a todos los efectos incluidos los tributos de cualquier indole que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se onginen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones del contrato, asi como la partida con“espondlente a IVA, que debera
consignarse independientemente.

Dicha proposicién se presentard escrita a maquina, y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de Cidiz estime

fundamental para considerar la oferta, asi como aquellas que excedan del presupuesto fijado para el contrato.

En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, prevalecerd esta Gltima.

6.3 RECEPCION, CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION Y SELECCION DE
PARTICIPANTES.

6.3.1. Una vez entregada o remitida la documentacién, no puede ser retirada, salvo que la retirada de la
proposicion sea justificada.

13



! Universide
- de Cédiz

H
H

6.3.2. Terminado el plazo de recepcion, los jefes de las oficinas receptoras expediran certificacién relacionada
de la documentacion recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con aquélla
remitiran al Secretario de la Mesa de Contratacién.

Si se hubiese anunciado la remision segin el procedimiento recogido en la clausula 6.2.1.2) del
presente Pliego, con los requisitos establecidos, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el
plazo de diez dias indicado en el mismo, los jefes de las oficinas receptoras expediran certificacién de la
documentacion recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacion.

6.3.3. El Examen y calificacién de la documentacién se realizard por la Mesa de Contratacién, La Mesa de
Contratacién tendra la composicion prevista en el apartado 1) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

6.3.4. Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de contratacién junto con el certificado del
funcionario/a encargado de la oficina receptora, se constituird la Mesa de contratacién designada por el 4rgano de
contratacion, para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el
Presidente ordenara la apertura del sobre A, y a la vista de su contenido, se determinarin las empresas que
quedan excluidas con indicacién de sus causas.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada en el sobre
A, lo comunicari a los interesados por medios electrénicos, informaticos o teleméticos, concediéndose un
plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratacion.

6.3.5. La Mesa, una vez calificada la documentacién a que se refiere el articulo 130 de la LCSP y subsanados,
en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, entregara la documentacién a la
Comision Técnica constituida para la evaluacion, la cual procedera a determinar las empresas que se ajustan a
los criterios de seleccion establecidos en el apartado M del Cuadro Resumen, y que deben pasar a la siguiente
fase.

Una vez adoptado el acuerdo por la Mesa de contratacién sobre la seleccién de participantes al
procedimiento, se procedera a la remision de la correspondiente invitacién a los solicitantes seleccionados, segiin
lo establecido en el articulo 149 y 150 de la LCSP a fin de efectuar la presentacién de las proposiciones
formuladas mediante el sobre B descrito en la clausula 6.2.3.

6.4.- NEGOCIACION Y VALORACION DE PROPOSICIONES.

6.4.1. Finalizado el plazo de presentacién de proposiciones, la Comisién Técnica determinada iniciara las
consultas y negociaciones con los licitadores, conducentes a la formacién del contrato, de acuerdo con los
aspectos economicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociacién con las empresas.

6.4.2. Una vez finalizada la negociacion de las distintas ofertas, la Comisién Técnica elaborara un informe en
el que se expresara la puntuacién obtenida por los licitadores seglin los siguientes criterios objetivos de

adjudicacion, que seran igualmente aspectos negociables, reflejados en el apartado K del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

En el informe se debera dejar constancia de todos los antecedentes de hecho y las actuaciones
llevadas a cabo en el curso de la negociacién, asi como la puntuacién obtenida por los licitadores en cada uno
de los criterios objetivos de adjudicacion en el orden. Este informe, junto con la documentacién, se elevara a
la Mesa de Contratacion, la cual clasificard las proposiciones y elevara ante el 6rgano de contratacién la
propuesta de adjudicacién provisional.

6.5.- ADJUDICACION DEL CONTRATO,
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6.5.1. Al rgano de contratacién competente corresponde la adjud.lcaaon provisional del contrato en el plazo
maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

6.5.2 La Universidad tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato mediante resolucién motivada, a
la proposicién mas ventajosa para la Universidad de Cadiz, de acuerdo con los criterios que se detallan en el
apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas o declarar desierto el procedimiento si ninguna de las
proposiciones presentadas fuera admisible de acuerdo con los criterios fijados en el presente pliego.

6.5.3. En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, el orden de preferencia de
adjudicacion, siempre que las empresas hayan presentado la documentacién acreditativa, ser4 el establecido en el
apartado P), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicién Adicional Sexta de la LCSP.

6.5.4. Si atn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacién conforme al citado apartado, resultard adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacién en
el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de que
continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

6.5.5. Alternativamente, el 6rgano de contratacién podri, siempre antes de proceder a la adjudicacién
. : o AR . o
provisional, renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés piblico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

6.5.6. En relacién con los criterios base para la adjuchcamon del procedimiento, se detallardn en el Ap artado
Q) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, los criterios objetivos en funcién de los cuales se apreciar, en su
caso, que la proposicion no puede ser cumplida por contener valores anormales o desproporcionados.

La declaracion de tal caricter desproporcionado requerira la previa solicitud de informacién a todos los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del servicio correspondiente e informe

del Gabinete Juridico de la Universidad de Cadiz.

6.5.7. Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de quince dias habiles (o 10 dias habiles si se trata
de un tramite de urgencia) desde el siguiente a la publicacién de la adjudicacién provisional en el perfil de
contratante, el adjudicatario provisional debera presentar la documentacién justificativa de las siguientes
circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica en la notificacién efectuada, por medios electronicos,
informaticos o telematicos:

- Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal Tributaria de estar al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996,
de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacién de técnicas electrénicas, informaticas y telematicas
por la Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrdénico de
los ciudadanos a los Servicios Piblicos.

- Certificacion positiva expedida por la Direccién General de Tributos e Inspeccién Tributaria o por
los Servicios de Tesoreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejerfa de Economia y Hacienda

de la Junta de Andalucia, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con la
Administracion Autonomica.

- Centificacion positiva_expedida por la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o declaracién responsable

de no estar obligado a presentarlas.
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- Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del Impuesto de Actividades
Econémicas. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
umpuesto, en relacidn con las que venga realizando 2 la fecha de presentacién de sus proposicién,
referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Sin perjuicio de la obligacién de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), €) yf) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deber4 acreditarse mediante resolucién expresa de la concesién
de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, o declaracién responsable de tener
una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la
letra ¢) del articulo 82.1 de la mencionada Ley, con excepcién de las personas fisicas.

Se exceptian de estos requisitos los sujetos pasivos a los que se refiere el articulo 82.1
apartados a), d), g) y h) del citado Real Decreto Legislativo.

-Garantia_definitiva. Resguardo acreditativo de la constitucién, en las Cajas Provinciales de
Depésitos de la Consejeria competente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia,
de una garantia equivalente al 5% del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido, a disposicion del érgano de contratacidn.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a
una nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard
simultineamente a la constitucién de la definitiva.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que participen en los procedimientos de
contratacion o contraten efectivamente con las Administraciones Publicas radicadas en Andalucta,
s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantfas que hubieren de constituir.

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen de Caracteristicas y de conformidad
con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100
del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantfa total un 10 por 100 del precio
del contrato.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

- Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios. Asimismo, en el caso de que el
adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, deber4 aportar la escritura piblica
de formalizacién de la misma.

- Otra documentacién, Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de
la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la

ejecucion del contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion.

6.5.8. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias desde la adjudicacién provisional, y presentada la documentacién sefialada en el
apartado anterior, en el plazo maximo de 10 dias hébiles, se elevara a definitiva la adjudicacién provisional.
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La resolucién motivada de adjudicacién definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una
nueva convocatoria la Universidad de Cadiz podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se conceder a éste un

lazo de diez dias habil lim lo sefialado en la cl4 i
plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado en Ia clausula anterior.

El mismo procedimiento podra seguir la Universidad cuando la finalidad de la adjudicacién sea la de
continuar la ejecucion de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.

7.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

7.1- Los contratos se perfeccionan mediante la adjudicacién realizada por el érgano de contratacién. La
Universidad no podra contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga caracter de emergencia.

7.2.- Los contratos de la Universidad se formalizaran en documento administrativo dentro del plazo de 10 dias
habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura
publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

En el caso de otorgamiento de escritura piblica, el contratista hari entrega de una copia simple en el

Servicio de Gestion Econémica y Contrataciones de la Universidad de Cadiz.

7.3~ Seran de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de la formalizacién del
contrato, asi como el importe de los anuncios —tanto de licitacién como de adjudicacién si procede- en los
Boletines Oficiales correspondientes, asi como, en su caso, en dos tnicos medios de difusién de la prensa diaria.

Los importes de los gastos de publicacién en el Boletin Oficial correspondiente y en su caso en los
medios pnvados de comunicacién, se distribuiran entre los distintos adjudicatarios, si los hubiere, en proporcién a
la cuantia de los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno.

7.4~ Cuando por causas imputables al contratista no pudicsc formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la
Universidad podra acordar la resolucién del mismo, previa audiencia del contmtlsta, segm lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP; en tal supuesto procedera la incautacién de la garantfa provisional, si ésta
se hubiere constituido.

En este caso, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Universidad de Cidiz podra efectuar una
nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, seglin el procedimiento establecido en
la clausula 6.5.8.

7.5.- No se podra iniciar la ejecucién del contrato sin la previa formalizacién, excepto en los casos previstos de
tramitacién urgente o de emergencia.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO
8.- PLAZO DE EJECUCION.

Elaboracién de proyecto.
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8.1. El adjudicatario esta obligado a presentar el Proyecto de Ejecucién en seis ejemplares y soporte digital, en el
plazo que se estime en el apartado ) del Cuadro Resumen, computados a partir del dia siguiente al de la
notificacion de adjudicacién definitiva.

El proyecto debera comprender, al menos:

a. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y situacién
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificacién de la solucién adoptada,
detallandose los factores de todo orden a tener en cuenta.

b.Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, asi
como los que delimiten la ocupacién de terrenos y la restitucién de servidumbres y demés derechos
reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecucion.

c. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hard la descripcién de las obras y se
regulara su ejecucién, con expresién de la forma en que esta se llevari a cabo, las obligaciones de
orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevari a cabo la medicién de
las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de
ejecucion.

d. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresién de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoracién.

e. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caricter indicativo, con previsién, en
su caso, del tiempo y coste.

f. Las referencias de todo tipo en que se fundamentara el replanteo de la obra.

g-El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud, en los
términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

h. Cuanta documentacién venga prevista en normas de caricter legal o reglamentario.

8.2. El contratista presentard el proyecto al érgano de contratacién para su supervisién, aprobacién y
replanteo. Si la Administracién observare defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto
recibido requerira su subsanacién del contratista, en los términos del articulo 108.3 de la LCSP, sin que hasta
tanto y una vez se proceda a nueva supervisién, aprobacidn y replanteo del proyecto, pueda iniciarse la
ejecucion de la obra. En el supuesto de que el érgano de contratacién y el contratista no llegaren a un acuerdo
sobre los precios, el Gltimo quedard exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 4rgano de
contratacion que el pago de los trabajos de redaccién del correspondiente proyecto, que no podra ser superior
al 5% del PEM, siempre que se corresponda con la propuesta adjudicada.

8.3. El Proyecto de Ejecucién a presentar por la empresa seleccionada, desarrollard el anteproyecto,
documento similar o en su caso, las bases técnicas aportada por la Universidad de Cidiz y la Oferta
Econdmica, y contendra cuantas modificaciones sean solicitadas hasta la consecucién del visado del Servicio
de Supervision. Debera estar redactado por el técnico competente propuesto en la oferta, y visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

8.4. La empresa adjudicataria debera adaptar el Proyecto de Ejecucién a las modificaciones que hubiera lugar por
los informes de supervisién evacuados por el servicio de supervisién homologado cuyo informe serd preceptivo
para la ejecucion de la inversion correspondiente.

8.5. La redaccion del proyecto se controlari por el responsable del contrato, actuando como brgano asesor el
Area de Infraestructura de la Universidad, el cual emitira el preceptivo informe.
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A la vista del mencionado informe, el responsable del contrato podré solicitar, si lo estima oportuno, la
mtroducc1on de modificaciones a dicho proyecto. En el supuesto de producirse éstas, se dara un plazo de
méximo de 10 dias naturales computado a partir del dfa siguiente al de la notificacién, para que el adjudicatario
presente el Proyecto debidamente corregido en los términos solicitados.

En caso de incumplimiento del citado plazo por el contratista, se estara a lo dispuesto en la clausula 14
del presente Pliego.

Ejecucién de las obras.

8.6. El plazo total de ejecucion de las obras sera el fijado en el apartado ) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas y comenzara a partir del difa siguiente al de la firma de conformidad del acta de comprobacién
del replanteo.

8.7. Los plazos parciales, correspondientes a los capitulos o fases en que se divide la obra, seran los fijados
igualmente en el citado apartado, y se consideraran como plazo méximo de cada uno de ellos.

La ejecucién de la obra se distribuird en los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del
programa de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la clausula 11 del presente Pliego.

8. 8 La petlclon de prérroga del plazo de ejecucién por parte del contratista, debera tener lugar en un plazo
maximo de quince dias desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones
por las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracién, a los efectos de que la
Universidad de Cadiz pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacién del plazo de ejecucién del
contrato, resolver sobre la ampliacién del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se
reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si la peticion del contratista se formulara en el Glimo mes de ejecucién del contrato, la Universidad
de Cadiz resolvera sobre dicha peticién antes de los quince dias siguientes a la terminacién del mismo.
Durante este plazo de quince dias, no podri continuar la ejecucién del contrato, el cual se considerard
extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la Universidad de Cidiz denegara la prérroga solicitada,
0 no resolviera sobre ella.

En el caso de que el contratista no solicitase ampliacién en el plazo anteriormente sefialado, se
entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada la Universidad de Cadiz para conceder, dentro del
mes Gltimo del plazo de ejecucion, la ampliacién que juzgue conveniente, con imposicién, si procede, de las
penalidades que establece el articulo 196 de la LCSP o, en su caso, las que se sefialen en el apartado Q) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas, salvo que considere mas aconsejable esperar a la terminacién del plazo
para proceder a la resolucién del contrato,

9.- ACTUACIONES PRE VIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

9.1 Plan de seguridad ysalud en el trabajo

9.1.1. El plan de seguridad y salud en el trabajo, cuando fuere exigible, debera ser presentado por el
contratista al Area de Infraestructura de la Universidad de Cidiz en el plazo que se fije para ello en la
notificacién de adjudicacion definitiva del contrato y, en su defecto, con al menos quince dfas de antelacién al
acto de comprobacién del replanteo.

9.12. Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacién del plan no se produce antes de la
Comprobamon del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma
sera condicién imprescindible la aprobacién del referido plan. En dicho supuesto, el plazo contractual
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empezara a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo, en la que se
dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién
supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato, que sera descontada, en su
caso, en la primera certificacion.

9.1.3. El autor del plan de seguridad y salud debera ser técnico con la titulacién exigida legalmente.

9.1.4. El contratista vendra obligado a recoger en el plan de seguridad y salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas
de buena construccion, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el estudio de seguridad y
salud afectado de la baja de adjudicacién en su caso. Asimismo, deberin contemplarse en el citado plan las
mejoras ofertadas de acuerdo con el apartado b.7) de la cldusula 6.2.3. del presente pliego.

9.1.5. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los traba]adores que vengan obhgados por el estudio
de seguridad y salud o por las disposiciones v1gentes sobre la materia habran de ser ubicados, siempre que sea
posible, en la propia obra y, en todo caso, serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra

9.1.6. Cualquier variacion que se pla.ntee de las caracteristicas y emplazamicnto de dichos locales y servicios,
una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

9.17. Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra.

9.2. Licencias, autorizaciones e impuestos

9.2.1. El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro Organismo pubhco o privado sean necesarios para la iniciacién, ejecucién de
las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la Universidad de Cadiz los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a ésta Gltima le corresponda.

9.2.2. Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos yexacmones de los i impuestos, hcenc1as y autorizaciones referidas anteriormente y cualesqmcra que
graven la ejecucién Y posterior ocupac1on de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista, salvo
dlsposmon en contrario, dando conocimiento inmediatamente a la Universidad de Cidiz de haber cumplido
dichos tramites.

9.2.3. El importe de estas cargas que se deriven de la obra forman parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y, conforme a esta estipulacién contractual, se traslada la obligacién de pago al adjudicatario del
contrato celebrado.

9.2.4. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratista quedara legitimado
q q p ) q
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Universidad de

Cadiz.

9.2.5. Si la Universidad de Cadiz obtuviera la exencién del pago de la liquidacion de alguno o algunos de los
documentos anteriores, ello habra de reflejarse en el menor importe en la liquidacién definitiva de las obras o
instalaciones.

9.2.6. El contratista indemnizara a la Universidad de Cidiz por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta clausula,

9.3. Seguros
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9.3.1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y hasta la finalizacién del plazo de garantia una
Péliza de Todo Riesgo de Construccidn, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso
de realizacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Universidad de Cadiz. Se incluiran
las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/ o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de error de disefio, riesgo del fabricante, dafios a bienes
preexistentes..etc.

’ 14 M ~ .

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la
ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en
el contrato de obras.

El periodo de duracién de la péliza serd, como minimo, de un afio a partir de la recepcién de las
obras.

9.3.2. Los limites asegurados de Jas garantfas anteriormente descritas seran aquellas que la Universidad de
Cadiz determine en cada obra en funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los
bienes preexistentes, etc.

La determinacién de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Area de Infraestructura
de la Universidad de Cadiz, previa audiencia al contratista.

Con anterioridad a la firma del contrato el contratista adjudicatario deber4 aportar propuesta de
seguro y su poliza definitiva en el plazo de 30 dias a partir de la fecha del contrato.

El incumplimiento del plazo no impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacién del inicio
de la obra, si bien no comenzaran efectivamente las obras sin la aportacion de la documentacion. Por tanto,
se retrasa el inicio efectivo de las obras por causa unputable al contratista, pero no asi el inicio del computo
del plazo de ejecucion. El plazo contractual empezara a contar con la firma del Acta de comprobacién del
replanteo, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

9.3.2. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la péliza tiene vigencia por el perfodo de garantia de
la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

9.3.3. La Universidad de Cadiz podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspensién del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidaciones.

9.3.4. Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a

personas como a cosas, asi como a dafios producidos a la Universidad de Cadiz, o al personal dependiente de
Ja misma durante la vigencia del contrato.

9.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas

9.4.1. Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara a la Universidad de Cadiz, a través de la
direcci6n facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.
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b) Técnico con la titulacién adecuada designado por el contratista para la ejecucién de la obra, que quedara
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designacién a la Universidad de Cidiz para su
aceptacion y a la direccién facultativa para su conocimiento. El técnico quedari adscrito en calidad de jefe de
obra y debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

¢) Relacién numerada por oficios y categorias del personal que pondra al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de las
mismas a los efectos prevenidos en el articulo 210 de la LCSP. En cuanto a pago a subcontratistas y plazos,
deberi estarse a lo establecido en el articulo 211 del citado texto legal.

9.4.2. Los datos anteriores deberan ajustarse, como minimo a los aportados por el contratista en su oferta,
debiendo ser autorizados expresamente por la Universidad de Cidiz. La misma podrd autorizar su
modificacion mediante propuesta motivada de la direccién facultativa.

10. INICIACION DE LAS OBRAS

10.1. En los casos en que el apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién
del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un
mes, a contar desde contados a partir de la aprobacién definitiva del Proyecto de Ejecucién, autorizandose, en
su caso, la iniciacién de las obras.

10.2. En los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién
es urgente, la comprobacién del replanteo y la iniciacién de las obras deberé realizarse en el plazo que se
establezca, y en su defecto, en el maximo de quince dias hébiles contados a partir de la aprobacién definitiva
del Proyecto de Ejecucion.

11. PROGRAMA DE TRABAJO.

11.1. El contratista estard obligado a presentar al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz, un

programa de trabajo en el plazo de un mes desde la formalizacién del contrato. El programa de trabajo podra

confeccionarse mediante diagrama de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos, umdades

o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacién. En todo caso, deberan incluirse los

siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresién del
volumen de éstas.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos.

¢) Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o clases de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo ¢ instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o clases de obra.

e) Graficos de las diversas actividades o trabajos.

Este programa de trabajo debera ajustarse, como minimo, al presentado por la empresa adjudicataria en
su oferta, salvo que la Universidad de Cadiz autorice la modificacién del mismo.

El programa de trabajo presentado por el adjudicatario se considerara documento contractual a todos los
efectos.

11.2. El Area de Infraestructura de la Universidad de Cadiz resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo
méximo de los 15 dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
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introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

11.3. El director facultativo de la obra podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en su debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intreses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

12. INSPECCION, DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

12.1. La Universidad de Cadiz podra designar un Responsable del contrato, seglin establece el articulo 41 de
la LCSP, al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. El Responsable del contrato
puede ser una persona fisica o juridica, vinculada a la Universidad o ajena a la misma. Las facultades del
Responsable del contrato se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo,

conforme a lo dispuesto en la LCSP y el RGLCAP.

12.2. Incumbe al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz ejercer, de una manera continuada y
directa, la inspeccién de Ja obra durante su ejecucion, a través de la direccién facultativa de la obra y, en su
caso, del Responsable del contrato.

12.3. La direccion facultativa y, en su caso, el Responsable del contrato serin responsables de que éstas se
lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

12.4. El director facultativo y el Responsable del contrato no podran introducir en el proyecto, a lo largo de
su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién.
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podran adoptar decision
alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos
efectos, a lo dispuesto en la clausula 17 del presente Pliego.

12.5. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obras, sin autorizacién previa de la
Universidad de Cadiz, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccién facultativa o del
Responsable del contrato, no generara obligacién alguna para la Universidad de Cadiz, sin perjuicio de las
responsabilidades que ésta pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

12.6. En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes, en el que el Director facultativo o el
Responsable del contrato haga constar por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para mejor

desarrollo de aquéllas formule al contratista.

12.7. Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas en el libro de 6rdenes en el
plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

13. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13. 1. Obligaciones laborales y sociales

13.1.1. El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

13.1.2. El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de

seguridad social as{ como de seguridad y salud en el trabajo, por lo que vendr4 obligado a disponer de las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine,
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13.1.3. En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de
’ .. .y

empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro

tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda

repercutir contra la Universidad de Cadiz ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

13.1.4. En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Universidad de Cadiz de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

13.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra

13.2.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumphmlento promulgadas por la Administracién que verse sobre condiciones y homologaciones que han de
reunir los mismos, los costes de ejecucion de los ensayos, a.nahs1s, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con
el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa del control de calidad que figure en el

proyecto aprobado.

13.2.2. Para aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, la direccién
facultativa podra ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que
originen de cuenta del contratista hasta un limite maximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecucién
material.

13.2.3. Los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacién de unidades de obra
mal ejecutadas por la empresa, serin abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se
computaran a los efectos del tope econémico a que se refiere el parrafo anterior.

13.2.4. Salvo en el caso de que el control de calidad de la obra esté excluido del contrato, la Universidad de
Cadiz, a través de la direccién facultativa, designara, de entre las propuestas por el contratista, a la entidad
publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista para la realizacién de los ensayos y analisis no podran ser
empresas vinculadas al mismo.

13.2.5. Los ensayos establecidos anteriormente, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados
por el contratista, podran ser ejecutados por la Universidad de Cidiz y su importe deducido de las

certificaciones mensuales correspondientes.

13.3. Productos industriales de empleo en la obra

13.3.1. Los materiales, elementos, maquinas y equipos a emplear en obras habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

13.3.2. Sien los documentos contractuales figurasen alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar este, se entendera que tal mencién se constrifie a las calidades y

caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que
sean equivalentes.

13 .4. Instalaciones provisionales y obras accesorias
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13.4.1. Se consideraran incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra
del proyecto todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas si no al
conjunto o a una parte de la obra, por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se premscn parala
ejecucion de la obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los
gastos que conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, cinones, arbitrios y todos aquellos que fueran
necesarios para la consecucién de las mismas.

13.5. Sefializacién de las obras

13.5.1.Con independencia de las sefializaciones de obras que esté obligado a instalar el contratista conforme
al proyecto o por las disposiciones vigentes (acceso a la obra, circulacién en la zona que ocupan los trabajos,
puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones...etc.), vendra igualmente obligado a instalar y conservar a su costa, durante toda la duracién de
la obra, los carteles conforme al ndmero, modelo, dimensiones y caracteristicas determinadas por la
Universidad de Cadiz, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se harin constar las
circunstancias que considere el 6rgano de contratacion.

13.6. Informacién y difusién de las obras

13.6.1. El contratista no proporcionara informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitira el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizaciéon

de la Universidad de Cadiz.

13.6.2. Si asi se indica en el apartado Y del Cuadro Resumen, el contratista estard obligado a entregar a la
Administracion un reportaje de video, que recogera las fases mas significativas del proceso constructivo del
edificio, desde el inicio de las obras hasta la finalizacién de las mismas, describiéndose en audio la situacién de
las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, tanto en DVD y Blu Ray, asi como los originales
del material utilizado para su realizacién, ajustindose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de
Identidad Corporativa de la Universidad de Cadiz.

Los documentos establecidos en esta clausula serdn propiedad de la Administracién. Igualmente
quedaran de propiedad exclusiva de la Universidad los derechos de explotacién de dichos documentos, sin
que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

13.6.3. Asimismo, y en el caso de que asi se establezca en el apartado Y del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, el contratista hara frente a los gastos derivados de la informacién piblica sobre el inicio y
finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligacién de informar al piblico del mnicio y
finalizacion de la obra mediante la publicacién del anuncio tipo en un diario de gran difusion de la
Comunidad Auténoma y en otro diario de gran difusién en la provincia, asi como de informar sobre la
finalizacién de la obra, mediante la edicién y difusién de un folleto sobre sus caracteristicas y futura
utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos gastos no superarin un 2,5 por mil del
precio del contrato.

13.7. Repercusién de costes de seguridad.

En caso de que el contratista desarrolle su actividad fuera del calendario u horario de apertura del edificio en
que se realicen las obras, si por motivo de estos trabajos extemporaneos, a juicio del Servicio de Prevencion
de la Universidad, resulta necesario un refuerzo del servicio de seguridad, la Universidad se reserva el derecho
de repercutir en el contratista el aumento del coste de seguridad derivado de los mismos.
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En el supuesto de que el contratista tenga intencién de desarrollar su actividad fuera del calendario u horario
del edificio, previamente a la realizacién de estos trabajos, habra de informar al Servicio de Prevencién de los

dias y horas afectados.

En el apartado X) del Cuadro Resumen se indica el calendario y horario de apertura del edificio y la persona
de contacto en el Servicio de Prevencion.

14. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

14.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos
parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables al mismo, la Universidad podri optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva
o por la imposicién de penalidades establecidas en el mismo.

La Universidad de Cadiz podra acordar la inclusién de unas penalidades distintas a las enumeradas en
el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para
su correcta ejecucion y asi se justifique. Este extremo se reflejara en el apartado Q) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

Estas penalidades se aplicaran en caso de incumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del
mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas
penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no ser4 superior al 10 % del
presupuesto del contrato.

14.2. En el caso de que el contrato incluyera cliusula de revisién de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista se proceder en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la

LCSP.

14.3. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la Administracion,
por darios y perjuicios originados por la demora del contratista.

14.4. Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en el articulo 197 de
laLCSP.

14.5. Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al contratista, del que se deduzca el
incumplimiento de las anualidades contractuales con independencia de las penalidades antes establecidas, la
Universidad de Cadiz podra proceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anualidad al ritmo real de
las obras, previa audiencia del contratista.

14.6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Universidad de Cadiz podré optar, indistintamente, por su resolucion
o por la imposicién de las penalidades que, para tales supuestos se pueda determinar en el apartado Q) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

14.7. El importe de las penalidades por demora se hara efectivo mediante la deduccién de las mismas en las
certificaciones de obras que se produzcan. En todo caso la garantia respondera de la efectividad de aquellas, de

acuerdo con lo establecido en el articulo 88 de la LCSP.

15. ABONOS
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15.1.1. El contratista tendrd derecho al abono de las obras efectivamente realizadas de conformidad con la
direccién facultativo, de acuerdo a los términos establecidos en la LCSP, y con arreglo al precio convenido.

15.1.2. La direccién facultativa realizard mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo anterior. El
contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

15.1.3. El pago del precio podra hacerse de manera total o parcialmente, mediante certificaciones de obra que se
acreditarin mensualmente, expedidas por los Facultativos encargados de la Direccién de las mismas, previa
designacién por la Universidad de Cadiz. A los efectos del pago, la Universidad de Cadiz expedira mensualmente,
en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencidn en contrario realizada en el apartado T) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden.

En la misma fecha en que la direccién facultativa tramite la certificacién, remitird al contratista una copia de la
misma, junto con la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
contratista podra formular en el plazo de 15 dias, contados a partir de la recepcion de los expresados documentos.

En su defecto, y transcurrido este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el contratista,
como si hubiere suscrito en ellos su conformidad.

15.14. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra, en las condiciones sefialadas en el apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y con los limites que

se establezcan reglamentariamente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia.

15.1.5. Las unidades de obras incompletas o inacabadas no podran certificarse como obra ejecutada, si bien
los materiales constitutivos de dichas unidades podran certificarse como acopios.

15.1.6. Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan que quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion facultativa con la suficiente
antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la
definan, debiendo el contratista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad, a los efectos de su
incorporacién al expediente de la obra para su consideracién en las certificaciones y en la liquidacion de las
obras.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la documentacion
cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedara obligado el mismo a aceptar las decisiones de la
Universidad sobre el particular.

15.1.7. Excepcionalmente en el contrato de obras podra utilizarse el sistema de retribucién a tanto alzado, en
los términos previstos en el articulo 120 RGCLACP, y previa justificacién de la necesidad en el apartado J)
del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

15.2. Precios

15.2.1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construccién, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcién de los precios.

15.2.2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el titulo genérico
de costes indirectos se mencionan en el articulo 130 RGCLAP o que no sean directamente imputables a

27



UCA |

unidades concretas, sino al conjunto a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en

partidas alzadas.

15.2.3. En los precios unitarios y descompuestos Gnicamente revestiran caricter contractual la descripcion de
la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su resultado final expresado en letras.

15.3 Anualidades

15.3.1. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Universidad de Cadiz, el contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

15.3.2. La Universidad de Cidiz tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al
ritmo efectivo de las obras. En el procedimiento del reajuste de anualidades no sera necesario dar audiencia al
contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la
licitacién la documentacién exigida en el Anexo del presente Pliego, en cuyo caso bastard la simple
comunicacién al interesado.

15.4. Abono de las unidades de seguridad ysalud

15.4.1. De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independientemente del presupuesto del proyecto
aprobado, el abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan correspondiente se hara, de
forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique.

15.4.2. Dicho porcentaje a aplicar serd el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de
ejecucion material de Seguridad y Salud entre el importe del presupuesto de ejecucién material de las unidades
de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

15.4.3. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud
que correspondan al periodo a certificar.

15.4.4. Cuando durante el curso de las obras la Universidad de Cidiz resolviere modificar el proyecto
aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el
importe econémico del nuevo Plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma
del presupuesto de ejecuciéon material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucién material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

15.4.5. Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerara incluida entre los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las
obligaciones del contrato, por lo que, al efectuar el abono de las unidades de obra, se entendera comprendido
el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

16. ALTADE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.1. Sera de cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compafifas
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Universidad de Cadiz.
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16.2. Entre los gastos anteriormente resefiados, se considerarin incluidos los relativos a derechos de
acometidas, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobres acometidas eléctricas,
asi como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asumsmo, sera de cuenta del contratista
la realizacién de las gestiones necesarias para consegmr de las compafifas suministradoras las dotaciones que
éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, seglin establecen las disposiciones vigentes que regulan la
materia.

17. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS.

17.1. Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, con arreglo a lo establecido en
el articulo 217 de la LCSP, que produzcan aumento, reduccién o supresién de las unidades de obra o sustitucion
de una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contraro.

En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion
alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo 220.¢) de la citada Ley.

17.2. Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién seran fijados por la Universidad,
a la vista de la propuesta de la direccién facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Si éste no aceptase los precios fijados, la Universidad de Cadiz podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

17.3. La direccién facultativa, y en su caso, el Responsable del contrato, no podra introducir en el proyecto, a
lo largo de su ejecucién, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del organo de
contratacién. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

17.4. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Universidad de Cadiz, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la direccion facultativa o del
Responsable del contrato, no generara obhgac1on alguna para la Universidad, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo cllo sin perjuicio de las
responsabilidades que la Universidad pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

17.5. Cuando la direccién facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del
Organo de Contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con cardcter
de urgencia con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién del proyecto y aprobacion del mismo.
b) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres dias.
0) Aprobacién del expediente por el Organo de Contratacién, asi como de los gastos

complementarios precisos.

17.6. Para los supuestos en que la tramitacién de un modificado exija la suspensién temporal parcial o total de la

ejecucién de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés piblico, se estard a lo dispuesto en el
articulo 217.4 de la LCSP.

17.7. Se tramitaran como modificacién del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales
naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.
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17.8. Cuando sin introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto provoquen variacion en
el importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecucién de la obra, éste no podra
ser aumentado o disminuido en mayor proporcién que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo
se concretara en meses redondeandose al alza el ndmero de dias sobrantes que resulte.

Cuando sea necesaria la ejecucién de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director
facultativo elevara al érgano de contratacién las propuestas de los precios nuevos y la repercusion sobre el
plazo de ejecucion del contrato. La conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a la variacién
del plazo total de la obra serd condicién necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las
unidades nuevas.

17.9. Sélo podran introducirse variaciones sin previa aprobacién cuando consistan en la alteracion en el
ntmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el
Valor Ariadido excluido.

Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el limite previsto en el
mismo, se iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberan ser recogidas y abonadas en las
certificaciones mensuales, conforme a lo prescrito en el articulo 215.1 de la LCSP o en la centificacion final a
que se refiere el articulo 218.1 LCSP, una vez cumplidos los trimites sefialados en el articulo 166 RGCLAP.
No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el articulo 217 LCSP, habran de ser recogidas tales variaciones en la
propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacién final citada.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

18.1. Sera causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206, 220 y 221 de la LCSP.

18.2. Para la aplicacién de las causas de resolucién, se estara a lo dispuesto en el articulo 207 de la LCSP.
18.3. Asimismo, la Administracién podra acordar la resolucion del contrato por los siguientes motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la

obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El abandono de la obra por parte del contrausta, entendiéndose por tal el retraso, por un penodo
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracién o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

18.4. En cuanto a los efectos de la resolucién se estara a lo previsto en los articulos 208 y 222 de la LCSP.
19. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. El contratista, con una antelacién de 45 dias habiles, comunicari por escrito a la direccion de la obra la
fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. A
estos efectos se estara a lo establecido en el articulo 163 RGCLAP.

19.2. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera entregar a la
Universidad de Cadiz original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:
a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entregaran en el soporte informitico que al efecto establezca la Administracién.
b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas
establecidas en la clausula 16.6 del presente pliego.
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¢) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

1) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

]} Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Igualmente, el contratista debera entregar 6 ejemplares en papel, y en formato digital, el texto del
proyecto definitivo, incorporadas todas las modificaciones realizadas, con los planos reformados definitivos
de la obra y justificantes de la obtencién y abono de licencias, autorizaciones e impuestos descritos en el
apartado 9.2., asi como la documentacién técnica necesaria para obtener los mismos. De especial interés para
la Universidad es la Licencia de primera ocupacion.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al Director de obra una copia del Libro de
subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

19.3. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro
cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacién definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cliusula 12.3. del presente pliego, la vigencia de la péliza del
seguro de incendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la recepcién de las mismas, y que la
prima se encuentra totalmente abonada.

19. 4. Desde la finalizacién de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacién y guarderfa de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.
Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para
su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

19.5. El contratista prestara la maxima colaboracién a la direccién facultativa para redactar el informe final, y
suscribir4 éste o informara de las discrepancias por escrito.
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19.6. La recepcién y la correspondiente liquidacién se realizaran en la forma y plazos que establece el presente
Pliego y el articulo 218 de la LCSP.

19.7. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Universidad de Cidiz, Ia totalidad de su objeto.

19.8. En todo caso su constatacién exigird por parte de la Universidad un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato.

19.9. A la recepcién de las obras, a su terminacién, concurrird el Gerente de la Universidad de Cadiz o
funcionario en quien delegue en representacion de la Universidad de Cadiz, el Responsable del contrato, en su
caso, el facultativo encargado de la direccion de las obras, y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

19.10. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Universidad de Cadiz y representante de ésta las dard por recibidas, levantindose el
correspondiente acta y comenzado a computarse desde ese momento el plazo de garantia.

19.11. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la representacién de la Universidad de Cadiz, lo
hara constar asi en el acta y el director de la obra afectada, sefialara los defectos observados, detallando las
instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido el plazo fijado el contratista no
hubiere subsanado lo indicado, la Universidad de Cidiz podra concederle otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

20. CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

20.1. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacién debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién
del contrato.

20.2. En el caso de ejecutar partidas no contempladas en el proyecto, o ejecutar unidades de obra del proyecto
en lugares no contemplados en este, 0 que aumenten la partida correspondiente en mas de un 10%, o ejecutar
la partida con materiales distintos a los contemplados en esa partida en el proyecto, el contratista no tendra
derecho al abono si no existe aprobacion de estas modificaciones por el 4rgano de contratacion y no se han
ajustado a las oOrdenes dadas por escrito por la Universidad de Cidiz, siempre que no respondan a la
correcciéon de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado sin la preceptiva
autorizacién, se tomaran las de estos ltimos, v, si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

20.3. En base a lo estipulado en el presente Pliego, no procedera recoger en la liquidacién variaciones de las
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.

20.4. A la hora de practicar la liquidacién de las obras, se tendra en cuenta el importe de los ensayos,
controles, pruebas y analisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su
deduccién de la valoracién a origen de las obras realmente ejecutadas.

20.5. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras, se restara de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

20.6. Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sdlo se tendrd en cuenta la que corresponda a
unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales

32



’ gCA | Universide
w, I de Céadiz

las definidas en la descripcién de cada precio unitario, y, dentro de ellas, nicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

20.7. Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

20.8. Cuando se trate de causas de resolucién de contrato imputables a la Administracién, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista en el
articulo 2224 de la LCSP. Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas Gltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan
errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendran las necesidades y recursos que
realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

20.9. De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que reglamentariamente se
determine, y los acopios situados a pie de obra.

20.10. La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose
de porcentaje, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segin se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacién
que verse sobre la materia.

21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

21.1. El plazo de garantia sera el fljado en el apartado E) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y comenzara

a contarse a partir de la recepcion, ya sea total o parcial, en virtud de lo dispuesto en el articulo 218 de la
LCSP.

21.2. Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacién y policia de las
obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.

21.3. En todo caso, sera de cuenta y a costa del contratista adjudicatario el mantenimiento del servicio de
guarderia de la obra durante el plazo de garantia, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacién por la
Universidad de Cidiz, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
contrato.

21.4. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia y a la

liquidacién, y en su caso, de las obligaciones pendientes, aplicindose al pago de estas tltimas lo dispuesto en
el articulo 200.4 de la LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndose un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.5. Siempre que por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el expediente el
drgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso piblico,
ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se

33



i Universide
)C de Céadiz

produciran los efectos y consecuencias propios del acta de recepcién de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezca.

21.6. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

22. GASTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

22.1. Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecucién y que se originen para
el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en
el presente Pliego vy, en su defecto, en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacién
de obras del Estado y demas legislacion aplicable de Contratos del Sector Piblico, se considerarn incluidos
en el porcentaje de gastos generales de estructura del proyecto aprobado que incidan sobre el contrato.

23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS PROCEDENTES.

23.1- Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la normativa vigente de contratacién
administrativa, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados
en Ja LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacién, previo informe del Gabinete ]uﬁdico en el ejercicio de
sus prerrogativas de i mterpretaaon, modificacién y resoluc1on, serdn inmediatamente ejecutivos y pondran fin a la
via administrativa, pudiéndose i interponer contra los mismos recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificacion.

No obstante, los interesados podran optar por interponer contra dicha resolucién recurso de reposicién,
en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabri interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente c1tado en tanto no recaiga resolucion expresa o se haya producido la
desestimacion presunta del recurso de reposicién por transcurso de un mes desde su interposicién

23.2.- Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, segin establece el articulo 14 de la LCSP, los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos de
clausulas administrativas y los de prescripciones técnicas, y los actos de trimite adoptados en el procedimiento

; , R ; ) gt Y )
antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucién del recurso sélo procederi la interposicién del recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

24.- PARTICULARIDADES EN CASO DE TRAMITACION DE URGENCIA.
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24.1- Podran ser objeto de tramitacién urgente los expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable o
cuya adjudicacion sea preciso acelerar por razones de interés publico. A tales efectos, el expediente debera
contener la declaracion de urgencia hecha por el Organo de Contratacién, debidamente motivada.

24.2- La tramitacion del expediente calificado de urgente se sujetard a las normas que a estos efectos prevé el

articulo 96 de la LCSP.

Diligencia para hacer constar que el presente pliego ha sido redactado de acuerdo con el Pliego
Tipo de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacién de OBRAS CON
APORTACION DE PROYECTO por procedimiento NEGOCIADO CON PUBLICIDAD,
informado favorablemente por el Gabinete Juridico de la Universidad de Cadiz con fecha 3 de junio
de 2009, y aprobado por Resolucién de fecha 4 de junio de 2009.

En Cidiz, 2 5 de junio de 2009.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA,
CONTRATACIONES Y PATRIMONIO
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IV.- CUADRO RESUMEN DE CARACT ERISTICAS.
CONTRATACION DE OBRAS CON APORTACION DE PROYECTO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

SERVICIO DE GESTION ECONOMICA, NeEXPEDIENTE: O-02/09
CONTRATACIONES Y PATRIMONIO.

A. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:
Contratacion de la ejecucion de obra con aportacién de proyecto para la adecuacién de espacios para el
Centro de Proceso de Datos de la UCA

LOTES: Unico.

CODIGO CPV: 45310000-3, 45430000-0

B. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
646.551,72 Euros.
IVA: 103.448,28

TOTAL, IVAINCL.: 750.000 euros

ANUALIDADES:

2009

APLICACION PRESUPUESTARIA:
20SECISDO0 — 000A — 606

C. PLAZO DE PRESENTACION PROYECTO DE EJECUCION: Se establece como plazo méximo de
ejecucion de la totalidad de los trabajos 135 dias a contar desde el dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién
definitiva. El plazo maximo de ejecucién del presente contrato se considera una obligacién esencial del mismo, a los
efectos previstos en el articulo 206.g) de la LCSP (autsa de resdlucién), o aplicacién de las penalidades especificas que se
recogen en el apartado Q del presente Cuadro Resumen del pliego de cldusulas administrativas particulares, para el caso

de ser incumplido por el adjudicatario.”
y replanteo del mismo.

notificacion de Ja adjudicacion definitiva.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRAS: 120 dias, contados a partir de la aprobacién del proyecto

PLAZOS PARCIALES: 15 dias para entrega del proyecto de ejecucién material, contado a partir de la

D. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CONTACTOS.

DESTINATARIO
Centro de Proceso de Datos,
Area de Informatica, Edificio
CITI (Planta Baja).

DIRE CCION

C/ Reptblica Saharaui s/n,
Poligono del Rio San Pedro,
Campus de Puerto Real, 11510
Puerto Real (Cadiz)

TELEFONO
Consultas admvas.: 956 015017.
Consultas técnicas:

nuevocpd.ai@uca.es

E. PLAZO DE GARANTIA: Minimo 2 afios a partir de la fecha de recepcién del sistema

F. GARANTIA PROVISIONAL: 3% del presupuesto de licitacién, excluido IVA.

G. GARANTIA DEFINITIVA: 5% del presupuesto de adjudicacién, excluido IVA.

H. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA PARA
DETERMINAR LA SELECCION DE EMPRESAS QUE PODRAN ACCEDER A LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO: Ver apartado M.

TRAMITACION DEL GASTO: ORDINARIA

I. CARACTER DE LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE: URGENTE.

naturaleza del contrato.

. .y
¢jecucion.

J. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS: No procede. )
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE LA APLICACION DE REVISION DE PRECIOS: Por la

SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO: Por precio unitario, segiin proyecto definitivo de

K. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS:

_ PMO
10

ol -

PL—-MO + [ )
100

VO= Valoracion de la oferta

PL~= Precio de licitacion
MO= Media aritmética de ofertas validamente emitidas

*

Vo

Precio: maximo de 40 puntos, a obtener segin la siguiente férmula:

PMO= Puntuaciéon maxima obtenible
OF= Oferta
LT= Limite de temeridad (%)

Calidad y adecuacién técnicas sistema

| Méximo de 50 puntos
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Ampliacién de la garantia de todos los | Maximo de 10 puntos, segiin la siguiente tabla:

elementos del CPD instalados, incluida Minimo 2 afios — 0 puntos
conservacion y reparacién o cambio de 3 afios + 3 puntos
cualquier pieza. 4 afios + 6 puntos

5 afios + 10 puntos

UMBRAL MINIMO: No se establece.

L. MESADE CONTRATACION:

Presidente: El Sr. Gerente de la Universidad de Cadiz.

Vocal: El Sr. Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Cadiz.
Vocal: El Sr. Director del Area de Auditoria Interna de la Universidad de Cadiz.

Vocal.: El Sr. Director del Area de Economia de la Universidad de Cadiz.

Vocal: Sr./Sra. Letrado/a del Gabinete Juridico de la Universidad de Cadiz.

Vocal: E1Sr. Jefe del Servicio de Gestion Econémica y Contrataciones de la Universidad de Cadiz.

Actuar como Secretario un funcionario del Servicio de Gestién Econémica, Contrataciones y Patrimonio.

M. SEI:ECCION DE PARTICIPANTES.

- NUMERO DE LICITADORES ALOS QUE SE PROYECTA INVITAR.
MAXIMO: no se establece. MINIMO: 3

- CRITERIOS QBJETIVOS 3 EN BASE A LOS CUALES EL ) ORGANO DE
CONTRATACION CURSARA LAS INVITACIONES DE PARTICIPACION:

Solvencia econdémica y financiera.

a.  Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por
riesgos profesionales.

b.  Las cuentas anuales presentadas en e] Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a
resentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad
pres : g P p )
debidamente legalizados.

¢ Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el imbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como méximo a los tres ltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de

creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

$i, por una razén justificada, el empresario no est4 en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su
solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el érgano de contratacién.

Solvencia técnica.
a.  Clasificacién empresarial exigida:
- Grupo I, Subgrupos 6 y 7, categoria d)
- Grupo ], Subgrupo 2, categoria d)

b.  Relacién de los proyectos ejecutados en el curso de los tres dltimos afios relativos a la construccién de Centros de Proceso de Datos,
indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras

¢.  Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la

ejecucién de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

d.  Cualquier otra circunstancia que, a juicio del licitador, acredite suficientemente que dispone de la solvencia técnica necesaria para
ejecutar el contrato, documentada adecuadamente.

e.  Estar en posesién de la certificacién ISO 9001, valorandose estar en posesién de la 14001 y 18001.

f. Medidas de gestién medioambiental que el empresario podré aplicar al ejecutar el contrato.

N.PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD. Si.
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O. CRITERIOS OBJETIVOS A APRECIAR QUE LAS PROPOSICIONES NO PUEDEN SER
CUMPLIDAS COMO CONSECUENCIA DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS O
DESPROPORCIONADAS: Se considerara en principio como desproporcionada, toda proposicién cuyo
importe sea inferior en 20 unidades porcentuales, al menos, a la media aritmética de las proposiciones
presentadas.

P. ORDEN DE PREFERENCIA DE LA ADJUDICACION, EN CASO DE EMPATE EN LAS
VALORACIONES:

- (3 ) Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las
agrupen.

- ( 1 ) Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la clausula 9.2.1.1.h).

- ( 2) Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.1.h).

Q. PENALIDADES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS POR LAS ESPECIALES
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién se considera esencial en este contrato.
Por ello, se contempla una penalidad especifica en caso de incumplimiento culpable del contratista de 1,00
euro por cada 1000,00 euros de contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del 10% del importe del
contrato.

R. ADMISION DE VARIANTES O ALTERNATIVAS. ELEMENTOS Y CONDICIONES: Con
la finalidad de mejorar el objeto del contrato, el licitador podra presentar un maximo de dos variantes, que
en ningln caso podran superar el presupuesto de licitacién.

S. PARTE O TANTO POR CIENTO SUSCEPTIBLES DE SER CONTRATADAS POR EL
CONTRATISTA: Maximo el 30% del importe total del contrato.

T. FORMA DE PAGO: Parcial.
CONDICIONES PARA EL ABONO DE LAS OPERACIONES PREPARATORIAS
REALIZADAS: Segin clausula 15 del Pliego de Clausulas Administrativas.

U. EXPEDICION DE CERTIFICACIONES. Con caracter mensual, segin la clausula 15 y 20 del
Pliego.

V. PERFIL DE CONTRATANTE. http://www.uca.es/web/servicios/economia/obras/obras

X. REPERCUSION DE COSTES DE SEGURIDAD (Clausula 13.7 del PCAP)
CALENDARIO Y HORARIO DE APERTURA DEL EDIFICIO OBJETO DE LAS OBRAS:

Calendario  laboral  2009:  http://www.uca.es/web/servicios/ personal/ control-de-presencia-

pas/CALENDARIO%20L ABORAL %202009.pdf
Horario de apertura: De 8.00 de la mafiana a 21.00 horas.

PERSONA DE CONTACTO EN EL SERVICIO DE PREVENCION: ramon.tabares@uca.es

Y. OTRAS INFORMACIONES: ) )
- LIMITES DE POLIZA DE SEGUROS, SEGUN CLAUSULA 9.3: Seguro de responsabilidad civil

(general de la empresa) por un importe superior al total de las obras. Seguro a todo riesgo especifico para esta obra
por el importe total de las obras.

- OBLIGACION DE INFORMACION, SEGUN CLAUSULA 13.6: El contratista debe firmar un
comprormso de confldenaahdad de la solucién técnica adoptada y realizar un reportaje de video o fotogrifico sobre
la ejecucion de los trabajos, asi como la publicacién de un anuncio en un diario de difusién provincial.

- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE (Clausula 6.2.3.b.12): El contratista
debera efectuar el mantenimiento de las instalaciones que se vayan a realizar en el citado inmueble, al menos, durante
un periodo de 2 afios, segln se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cadiz, a 8 de junio de 2009.
EL RECT OR, por delegac10n de competencm
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